排水事务中心折子工程第二季度进展情况

继续推动农村污水治理三年行动，实施53个村污水处理设施建设，同步改善农村供水保障系统工作进展情况如下：

53个村第二季度进展情况：北京市发改委于5月18日组织召开实施方案概算评审沟通会，但6月底前未完成评审，未下达工程任务通知书。
