
密云区2019年重点建设项目进展情况表

填报单位：区民政局                    填报日期：2019.7.25                主要领导签字：
	序号
	项目名称
	2019年

工作计划
	牵头单位
	责任

单位
	是否

开工
	进展情况
	存在问题
	备注

（联系人、电话）

	33
	密云区50个村级医养结合设施机构建设工程
	完工。
	区民政局
	区民政局
区卫生健康委
	否
	1.幸福晚年驿站：36个改造提升项目已全部完工。14个新建项目中，5个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，8个尚未动工。

2.医疗设施：17个改造提升项目已全部完工。33个新建项目中，2个已完工，7个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，8个已开槽未灌浆，15个尚未动工。

所有新建项目均已停工，正在按照区规自委要求办理审批手续。
	1、按照区领导7月9日对医养结合续建项目的批示要求，区民政局、区卫计委多次沟通、催促，但除十里堡镇、巨各庄镇、石城镇已支付50%的设计费用外，其余大部分乡镇仍积极性、主动性不高，以未上镇长办公会为由，尚未支付费用，始终无法获得施工蓝图，导致项目进展缓慢。

2、十里堡镇两个项目因原设计图纸占红线，新图纸需聘请第三方公司重新编制工程预算，待招投标、签订施工合同后办理施工许可证。
    3、5月中旬经过与各审批部门沟通，预计“简易低风险”手续的项目审批时间为21个工作日，如不能简化手续办理的审批，将严重影响项目进展。
	张昊，69042453

	34
	密云区社会福利中心建设工程
	完工。
	区民政局
	区民政局
	是
	1.原有综合楼结构、粗装修、设备安装已完成，精装修完成90%。

2.新建综合楼结构、粗装修、设备安装已完成，精装修完成70%。

3.新建连廊结构、粗装修已完成，正在进行设备安装。

4.室外工程已完成30%。
	无
	李楠 69061763





