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密云区2019年第三季度重点建设项目进展情况表（共62项）

	序号
	项目名称
	2019年工作计划
	牵头单位
	是否

开工
	进展情况
	存在问题及原因
	完成年度任务百分比
	下一步

工作措施

	33
	密云区50个村级医养结合设施机构建设工程
	完工。
	区民政局
	否
	1.幸福晚年驿站：36个改造提升项目已全部完工。14个新建项目中，6个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，7个尚未动工。

2.医疗设施：17个改造提升项目已全部完工。33个新建项目中，5个已完工，4个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，8个已开槽未灌浆，15个尚未动工。

所有新建项目均已停工，正在按照区规自委要求办理审批手续。
	1、按照区领导7月9日对医养结合续建项目的批示要求，区民政局、区卫计委多次沟通、催促，还有太师屯镇、西田各庄镇、古北口镇、冯家峪镇、新城子镇、高岭镇、溪翁庄镇等7个镇仍积极性、主动性不高，以对设计费用收费标准提出疑问（立人提出200平米以下9万/张）、未上镇长办公会或等待财务拨款为由，尚未支付费用，始终无法获得施工蓝图，导致项目手续办理无法进行。2、办理“简易低风险”手续的共涉及8个镇18个项目。自2019年5月29日申请办理以来，仅十里堡镇、溪翁庄镇的5个项目办理完第一步手续，取得规划许可证，下一步还将申报办理施工许可证、质量安全检查、联合验收、不动产登记等手续。其余13个项目，河南寨镇台上村正在修改设计图纸，十里堡镇岭东村图纸已经规自委审图，但规自委要求与其他项目一同办理手续。河南寨镇套里村、东邵渠镇大石门村正在等待规土委审图。太师屯镇、古北口镇、新城子镇、冯家峪镇还未支付费用，设计单位尚未提供图纸，仍然无法进行手续办理。3、办理“多规合一”手续的共涉及7个镇16个项目。目前，其中5个项目在区规自委已完成会商会申请，3个项目办理规划许可证。经过与区规自委沟通，手续办理涉及审批科、规划研究中心、规划实施科、地籍科、规划编制科、耕保科、一站式大厅不动产登记等相关业务科室。同时，在经与各科室沟通了解后得知，手续申报材料复杂，审批环节时间长，在不含项目材料准备及林地农转用手续审批时间的情况下，其他审批环节仍需127个工作日，在各环节顺利办结情况下审批时间最快也需要56个工作日，如不能简化手续材料和审批时间，将严重影响项目进展，续建项目年内将无法开工建设。

4、各相关镇办理手续较慢，办理专员水平参差不齐。据了解，各相关镇在办理手续上不积极、不主动，严重影响项目进展，且办理专员大多为计生办、民政科工作人员，虽经过多次培训，但因专业性差异，对项目手续办理仍存在较多疑问，并且人员更替频繁，无形中为手续办理工作增加了难度。
	
	1、建议请督查室或重大项目办，协助、督促未支付合同费用的镇按照区里的统一要求积极与设计单位对接，在9月中旬之前支付相关费用。
2、建议请区规自委等相关部门，研究简化、缩短、加快“多规合一”和“简易低风险”手续办理和审批时间，尽快完成相关手续办理，确保续建项目年内开工建设。

3、建议请督查室或重大项目办，协助、督促各相关镇加快项目手续办理，并指定一名对规自、发改、住建等部门办理相关手续熟悉的工作人员负责此项工作，尽快完成相关建设手续办理。

	34
	密云区社会福利中心建设工程
	完工。
	区民政局
	是
	原有综合楼、新建综合楼及新建连廊工程已完成全部工程量的95%。室外工程已完成75%。红线外自来水、供暖管道施工已完成60%，市政燃气、污水接入方案已完成。
	无
	85%
	1.加大安全施工管理力度，排查安全隐患。2.加大巡查力度，从细节出发，严格把控工程质量3.按照合同约定拨付工程费用。






