
附件1
密云区2019年重点建设项目10月进展情况表

填报单位：区民政局                    填报日期：2019.10.25              主要领导签字：
	序号
	项目名称
	2019年工作

计划
	牵头单位
	责任

单位
	是否

开工
	进展情况
	存在问题
	备注

（联系人、电话）

	33
	密云区50个村级医养结合设施机构建设工程
	完工。
	区民政局
	区民政局
区卫生健康委
	否
	1.幸福晚年驿站：36个改造提升项目已全部完工。14个新建项目中，5个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，8个尚未动工。

2.医疗设施：17个改造提升项目已全部完工。33个新建项目中，2个已完工，7个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，8个已开槽未灌浆，15个尚未动工。

所有新建项目均已停工，正在按照区规自委要求办理审批手续。
	1、按照区领导7月9日对医养结合续建项目的批示要求，区民政局、区卫计委多次沟通、催促，还有一半乡镇仍积极性、主动性不高，以未上镇长办公会为由，尚未支付费用，始终无法获得施工蓝图，导致项目进展缓慢。

2、各相关镇办理手续专员水平参差不齐。据了解，各相关镇办理手续专员大多为计生办、民政科工作人员，虽经过多次培训，但因专业性差异，对项目手续办理仍存在较多疑问，并且人员更替频繁，无形中为手续办理工作增加了难度。
    3、经过与各审批部门沟通，“多规合一”和“简易低风险”手续办理的相关材料较为复杂，项目审批时间较长，如不能简化手续材料和审批时间，将严重影响项目进展。
	张昊，69042453

	34
	密云区社会福利中心建设工程
	完工。
	区民政局
	区民政局
	是
	原有综合楼、新建综合楼及新建连廊工程已全部完工。室外工程已完成75%。红线外自来水、供暖管道施工已完成65%，市政燃气、污水接入方案已完成。
	无
	李楠，15801693959






