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密云区2019年重点建设项目完成情况表（共62项）

	序号
	项目名称
	2019年工作

计划
	牵头单位
	是否

开工
	进展情况（清楚具体）
	存在问题及原因（清楚具体，没有问题写无）
	完成年度任务百分比
	下一步

工作措施
	填表人及联系方式

	33
	密云区50个村级医养结合设施机构建设工程
	完工。
	区民政局
	否
	1.幸福晚年驿站：36个改造提升项目已全部完工。新建项目14个，5个主体完工，1个开槽并灌浆打完地基，8个未动工。

2.医疗设施：17个改造提升项目已全部完工。33个新建项目中，5个已完工，12个主体完工，2个打完地基，14个未动工。

所有新建项目均已停工，正在按照区规自委要求办理审批手续。
	按照区领导7月9日对医养结合续建项目的批示要求，区民政局、区卫生健康委多次沟通、催促，还有太师屯镇、西田各庄镇、古北口镇、新城子镇、高岭镇、溪翁庄镇等6个镇仍积极性、主动性不高，以对设计费用收费标准（立人提出每个项目建设总投资200万以下9万/张）提出疑问、未上镇长办公会、无专款资金或等待财务拨款为由，尚未支付费用，始终无法获得设计图纸，导致项目手续办理无法进行。

办理“简易低风险”手续的共涉及8个镇18个项目。自2019年5月29日申请办理以来，仅十里堡镇、溪翁庄镇的5个项目办理完第一步手续，取得规划许可证。办理“多规合一”手续的共涉及7个镇16个项目。目前，其中5个项目在区规自分局完成会商会申请，3个项目办理规划许可证。经过与区规自分局沟通，手续办理涉及综合审批科、规划研究中心、规划实施科、地籍科、规划编制科、耕保科、一站式大厅不动产登记等相关业务科室。同时，在经与各科室沟通了解后得知，手续申报材料复杂，审批环节时间长，如不能简化手续材料和审批时间，将严重影响项目进展，续建项目年内将无法开工建设。

    3、自2018年10月以来，我局会同卫健委组织各相关镇多次前往区规自分局相关科室学习梳理手续办理方法，并多次对各相关镇手续办理专员进行培训，但因缺乏规自分局专业人员业务指导，培训仍局限在理论阶段，多次申报，仍无法满足审批要求。

    4、据了解，各相关镇在办理手续上不积极、不主动，严重影响项目进展，且办理专员大多为计生办、民政科工作人员，虽经过多次培训，但因专业性差异，对项目手续办理仍存在较多疑问，并且人员更替频繁，无形中为手续办理工作增加了难度。
	
	    1、建议请督查室或重大项目办，协助、督促未支付合同费用的镇按照区里的统一要求积极与设计单位对接，尽快支付相关费用。
    2、建议请区规自委等相关部门，研究简化、缩短、加快“多规合一”和“简易低风险”手续办理和审批时间，尽快完成相关手续办理。

    3、建议请督查室或重大项目办，协助、督促各相关镇加快项目手续办理，并指定一名对规自、发改、住建等部门办理相关手续熟悉的工作人员负责此项工作，尽快完成相关建设手续办理。
	张昊 69042453

	34
	密云区社会福利中心建设工程
	完工。
	区民政局
	是
	原有综合楼、新建综合楼及新建连廊工程已全部完工。室外工程已完成。红线外自来水、供暖管道施工已完成，市政燃气、污水接入方案已完成。
	区财政局提出燃气接入费、竣工验收检测和测量费，需2020年1月份才能进行申报，导致竣工验收工作无法进行。红线外雨污水接入费用区财政局已评审完成，但未拨付工程费用，无法进行施工。
	99%
	    1、燃气和市政雨污水工程财政资金到位后尽快施工。

    2、提前做好竣工验收资料准备工作。
	张艳军

13910680336




