2020年6月2020年区政府工作报告重点工作进展情况表
承办单位：太师屯镇                     填报日期：2020-06-24
	项目序号
	44
	完成期限
	2020-12-31

	项目名称
	落实农村污水治理三年行动计划，在持续推进56个村污水设施新建和改造工程基础上，再完成15个村庄污水设施新建工程。 

	年度完成目标
	落实农村污水治理三年行动计划，在持续推进56个村污水设施新建和改造工程基础上，再完成15个村庄污水设施新建工程。

	是否符合预案
	是

	完成情况（请在
（）内划勾，并填
写相关数据）
	（ ）已完成全年任务（具体完成时间为）
（√）本阶段进展顺利（已完成比率为 50%）
（ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为）
（ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为）

	完成情况
	密云水库一级区污水设施提质改造工程（太师屯镇）截止6月进度情况：
 1、新建污水管网7412米，累计完成2229米，占比45%。 2、新建三格化粪池560座，累计完成51座，占比10%。 3、污水检查井361座，累计完成91座，占比26.87%。 4、污水沉泥井131座，累计完成18座，占比13.74%。 5、新建供水管网1687米，累计完成442米，占比26%。 6、水表井4925座，累计完成1616座，占比32.81%。 7、湿地工程5712.5㎡，累计完成4687.1㎡，占比82.05%。 8、处理站22座，累计完成19座，占比86.36%。 9、CWT设备22台，累计到场15台，占比68.18%。 10、路面恢复39708㎡，累计完成550平米。 11、蓄水池7座，累计完成7座，占比100%。 市发改委正在审批项目骨干管网实施方案，目前项目勘察设计招投标工作已基本结束。现已经取得规划环保意见批复以及水影响评价报告批复。


